

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2074/UBND-QLDA
V/v đề nghị bố trí nguồn vốn dự
án đường giao thông từ QL1A
vào nhà máy XM Long Sơn và
KCN phía Đông thị xã Bỉm Sơn

Bỉm Sơn, ngày 04 tháng 10 năm 2018

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Dự án đường giao thông từ QL1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số: 4339/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 nhằm mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tạo điều kiện cho đầu tư xây dựng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy xi măng Long Sơn và các nhà máy công nghiệp khu vực phía Đông thị xã Bỉm Sơn. Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư là 181.086 triệu đồng. Nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách tỉnh và vốn huy động hợp pháp của UBND thị xã Bỉm Sơn để đảm nhận tối thiểu 30% chi phí giải phóng mặt bằng.

Để đáp ứng được mục tiêu của dự án, UBND thị xã đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB và bàn giao cho đơn vị thi công; đồng thời động viên đơn vị thi công bỏ vốn của nhà thầu để tập trung thi công đảm bảo tiến độ đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển thiết bị xây dựng nhà máy và hoạt động sản xuất khi nhà máy đi vào vận hành. Các hạng mục công trình nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đã hoàn thành thông tuyến kỹ thuật và khai thác sử dụng từ tháng 3/2017. Tổng giá trị thực hiện đến tháng 3/2017 là 151,3 tỷ đồng; trong đó chi phí GPMB là 15,8 tỷ đồng, chi phí xây lắp là 129 tỷ đồng, chi phí tư vấn và chi khác là 6,5 tỷ đồng.

Ngày 02/11/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số: 4190/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án đầu đường giao thông từ QL1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía Đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với nội dung bổ sung hạng mục điện chiếu sáng sử dụng từ nguồn vốn dự phòng và vốn dự của dự án.

Hiện nay, hạng mục điện chiếu sáng đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và đang tổ chức thi công khẩn trương, dự kiến thời gian hoàn thành xây lắp khoảng 15/10/2018; bàn giao, quyết toán công trình dự án trong tháng 10/2018. Khối lượng hoàn thành toàn bộ dự án đạt 169 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh khoảng 164 tỷ đồng.

Đến nay, dự án đã được UBND tỉnh bố trí nguồn vốn là 75 tỷ đồng (năm 2016 là 30 tỷ đồng, năm 2017 là 15 tỷ đồng, năm 2018 là 30 tỷ đồng). UBND thị xã đã bố trí 4,6 tỷ đồng để thực hiện GPMB (đủ 30% chi phí GPMB). Nguồn vốn ngân sách tỉnh còn thiếu so với khối lượng hoàn thành của dự án khoảng 89 tỷ đồng.

Vì vậy, UBND thị xã Bim Sơn kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND Tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn để thanh quyết toán dự án.

UBND thị xã Bim Sơn kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư (b/c);
- Lưu: VP, QLDA.



Bùi Huy Hùng