

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BÌM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 329 /UBND-QLDA

Bim Sơn, ngày 25 tháng 02 năm 2019

V/v rà soát, đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 sang năm 2019; đăng ký nhu cầu sử dụng vốn đối ứng năm 2019 của các chương trình, dự án ODA

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện các công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 699/SKHĐT-KTĐN ngày 12/02/2019 về việc rà soát, đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 sang năm 2019; đăng ký nhu cầu sử dụng vốn đối ứng năm 2019 của các chương trình, dự án ODA; số 870/SKHĐT-TH về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn NSTW, TPCP, vốn nước ngoài năm 2018 sang năm 2019.

UBND thị xã Bim Sơn được giao thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước. Hiện nay dự án đã hoàn thành và đang bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán. Năm 2018, kế hoạch vốn ODA của dự án là 20.000 triệu đồng. Đến nay, đã giải ngân 19.500,6 triệu đồng (trong đó giá trị giải ngân được Kho bạc tỉnh Thanh Hóa kiểm soát chỉ là: 17.643,6 triệu đồng; khối lượng giải ngân một số công việc do Bộ Xây dựng thực hiện và giải ngân, được ghi thu ghi chi tại dự án qua Kho bạc tỉnh Thanh Hóa là 1.857 triệu đồng). Việc chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2018 do nguyên nhân chủ yếu như sau: Dự kiến nguồn vốn sẽ được sử dụng để thực hiện thanh toán các hạng mục đầu tư đã hoàn thành được quyết toán. Tuy nhiên, trong năm 2018 việc thực hiện xin cấp phép xả thải vào nguồn nước chậm so với kế hoạch nên chưa thể quyết toán dự án được (đến tháng 01/2019 mới được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước).

Vì vậy, để đảm bảo theo quy định, UBND thị xã Bim Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các ngành liên quan cho

phép được kéo dài thời gian thanh toán vốn ODA năm 2018 đối với dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn đến 31/12/2019 là: 499,4 triệu đồng (có phụ biểu kèm theo).

Hiện tại, UBND thị xã đang rà soát để quyết toán dự án nên chưa có nhu cầu bố trí vốn đối ứng năm 2019 đối với dự án nêu trên.

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC-KH.


Bùi Huy Hùng

