

PHÂN CÔNG
Thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2017

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 7/2017:

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phân công theo văn bản số 1207/PC-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017, các phòng, ban, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao. Kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2017:

TT	Đơn vị	Tổng số nhiệm vụ được giao	Nhiệm vụ đã thực hiện	Tỷ lệ % nhiệm vụ đã thực hiện	Nhiệm vụ chưa thực hiện xong	Nguyên nhân		
						Chuyển tiếp	Khách quan	Chủ quan
1.	Văn phòng	02	02	100				
2.	Tài chính-Kế hoạch	02	0	0	02	02		
3.	Kinh tế	02	02	100				
4.	Quản lý đô thị	02	02	100				
5.	Tài nguyên&MT	04	02	50	02			02
6.	Nội vụ	02	02	100				
7.	Lao động TB&XH	02	02	100				
8.	Giáo dục&ĐT	01	01	100				
9.	Văn hóa&TT	03	03	100				
	Tổng	20	16	80	04	02		02

2. Nguyên nhân các nhiệm vụ chưa hoàn thành.

2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- *Nhiệm vụ: Hoàn thành thủ tục đấu thầu dự án khu dân cư Đông QL1A, phường Bắc Sơn.*

+ Nguyên nhân: Đã trình UBND tỉnh, đang chờ UBND tỉnh phê duyệt.

+ Giải pháp: Thực hiện sau khi có văn bản của UBND tỉnh.

- *Nhiệm vụ: Tập trung hoàn thành thủ tục để chuẩn bị đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện DA Khu dân cư phố Chợ, xã Quang Trung.*

+ Nguyên nhân: Đang chờ điều chỉnh quy hoạch từ phòng Quản lý đô thị.

+ Giải pháp: Thực hiện sau khi đã điều chỉnh xong quy hoạch.

2.2. Phòng Tài nguyên & Môi trường:

Các nhiệm vụ: Tham mưu hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Thêm, dự án khu dân cư Bắc đường Lương Đình Của, phường

Phú Sơn và Tham mưu giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Nguyễn Văn Nít và hộ bà Phạm Thị Nhật tại Khu phố 11, phường Ngọc Trạo, thị xã Bìn Sơn.

+ Nguyên nhân khách quan: Do các nhiệm vụ được giao có tính chất phức tạp, hồ sơ liên quan không đồng nhất, nên cần nhiều thời gian để thu thập, xác minh thông tin để tham mưu thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

+ Nguyên nhân chủ quan: Chưa nỗ lực cao trong thực hiện nhiệm vụ.

+ Giải pháp: Tiếp tục thực hiện, hoàn thành trong tháng 8/2017.

3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2017.

Trong tháng 7/2017, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ khá cao, đạt 80%, chưa hoàn thành: 20%. Các phòng, ban, đơn vị đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao như: Văn phòng, phòng Kinh tế, Quản lý đô thị, Nội vụ, Lao động Thương binh & Xã hội, Giáo dục DT, Văn hóa TT.

Một số phòng, ban chưa hoàn thành nhiệm vụ như: Tài chính - Kế hoạch (0%), Tài nguyên & Môi trường (50%). Nguyên nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ do có một số nhiệm vụ chuyên tiếp; một số nhiệm vụ có tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian để thu thập và xác minh thông tin. Riêng phòng Tài nguyên môi trường có 02 nhiệm vụ không hoàn thành; ngoài nguyên nhân khách quan, còn có ca nguyên nhân do phòng chưa nỗ lực cao trong thực hiện nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2017

Tháng 8/2017, Ủy ban nhân dân thị xã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban; phường, xã tập trung tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm thu hút đầu tư vào thị xã.
- Tập trung chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh lúa vụ mùa. Triển khai Kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2017 và công tác chống nóng cho gia súc, gia cầm.
- Hoàn thiện đề án mở rộng địa giới hành chính Thị xã.
- Tiếp tục tập trung cao độ để hoàn thiện các đồ án quy hoạch 1/2000 và 1/500 theo kế hoạch.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, trọng tâm là dự án Trung tâm Hội nghị-NVH và dự án Thoát nước thị xã WB.
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường; tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản.
- Giải quyết dứt điểm một số vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã.
- Chỉ đạo các nhà trường tập trung chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất; tiếp nhận, bố trí, sắp xếp giáo viên cho năm học mới 2017 - 2018; chuẩn bị kế hoạch khai giảng năm học 2017-2018.
- Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8) và Quốc khánh (2/9); Tiếp tục chỉ đạo đại hội TDTT các cấp.
- Thực hiện tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã;
- Đẩy mạnh thực hiện Quy định công khai kết quả giải quyết TTHC; công

khai xin lỗi trong giải quyết TTHC. Thành lập Trung tâm hành chính công thị xã theo kế hoạch;

- Đôn đốc, thực hiện phong trào TĐKT năm 2017.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận Thanh tra, kiểm tra của Chủ tịch UBND thị xã.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, GDPBPL; triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Công việc cụ thể:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tham mưu, thực hiện	Lãnh đạo Trực tiếp chỉ đạo	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành
1.	Thành lập Trung tâm Hành chính công	P. Nội vụ	Đ/c Hùng - CT	Văn phòng và các phòng, ban liên quan	Trong tháng 8/2017
2.	Xây dựng Quy chế hoạt động Trung tâm Hành chính công Thị xã	Văn phòng	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban liên quan	Trong tháng 8/2017
3.	Báo cáo ước thực hiện kế hoạch KT-XH năm 2017, xây dựng kế hoạch năm 2018.	P. TC-KH	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban liên quan	Trong tháng 8/2017
4.	Hoàn thành thủ tục đấu thầu dự án KDC Đông Quốc lộ 1A, phường Bắc Sơn	P. TC-KH	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban liên quan	Tháng 8 và 9/2017
5.	Tập trung hoàn thành thủ tục để chuẩn bị đấu thầu lựa chọn NĐT thực hiện DA Khu dân cư phố Chợ, xã Quang Trung	P. TC-KH	Đ/c Hùng - CT	P. TN&MT, Các phòng, ban liên quan	Tháng 8 và 9/2017
6.	Tiếp nhận và bố trí giáo viên về các trường THCS, TH và MN	P. Nội vụ	Đ/c Hùng - CT	P. GD &ĐT, các đơn vị liên quan	Trong tháng 8/2017
7.	Tuyển dụng viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng Thị xã	P. Nội vụ	Đ/c Hùng - CT	Ban QLDA và các phòng ban liên quan	Trong tháng 8/2017
8.	Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan theo các kết luận Thanh tra kiểm tra của Chủ tịch UBND Thị xã;	P. Nội vụ	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban và UBND các phường liên quan	Trong tháng 8/2017

9.	Thành lập Hội đồng xét kỷ luật và họp xét kỷ luật tập thể, cá nhân theo kết quả họp kiểm điểm (tại mục 8)	P.Nội vụ	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban và UBND các phường liên quan	Trong tháng 8/2017
10.	Hoàn thiện Đề án mở rộng địa giới hành chính Thị xã theo Quy hoạch được duyệt	P. Quản lý đô thị	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	Trong tháng 8/2017
11.	Xây dựng Đề án điều chỉnh QH chung phát triển thị xã đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030 (điều chỉnh tổng thể QH chung trong đó sắp xếp lại KDC khu vực QH Công nghiệp, quy hoạch phát triển mở rộng địa giới hành chính)	P. Quản lý đô thị	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	Từ tháng 8/2017
12.	Hoàn thiện Đề án QH chi tiết 1/500 Khu đô thị mới Nam Bim Sơn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt	P. Quản lý đô thị	Đ/c Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	Tháng 8/2017
13.	Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2018	P.TN&MT	Đ/c Hùng - CT	UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan	Trong tháng 8/2017
14.	Tham mưu giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ ông Nguyễn Văn Nít và hộ bà Phạm Thị Nhật tại Khu phố 11, phường Ngọc Trạo, thị xã Bim Sơn.	P.TN&MT	Đ/c Hùng - CT	Thanh tra thị xã, UBND p. Ngọc Trạo,	Trong tháng 8/2017
15.	Tiếp tục tham mưu hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Nguyễn Thị Thêm, dự án khu dân cư Bắc đường Lương Đình Của của phường Phú Sơn.	P.TN&MT	Đ/c Bình-PCT	Các phòng ban và xã phường liên quan.	Trong tháng 8/2017
16.	Chỉ đạo chuyển đổi mô hình mô hình quản lý chợ 5 tầng, phường Đông Sơn	P. Kinh tế	Đ/c Bình-PCT	Các đơn vị liên quan	Trong năm 2017
17.	Chỉ đạo triển khai Kế hoạch tiêm phòng đợt 2/2017.	P. Kinh tế	Đ/c Bình-PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 8/2017
18.	Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nội dung Công TTĐT Thị xã	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Văn phòng và các đơn vị liên quan	Trong tháng 8/2017
19.	Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8) và Quốc khánh (2/9);	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	Trước ngày 15/8/2017

20.	Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Sở Thông tin - Truyền thông Thanh Hóa kiểm tra các tiêu chí đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới tại xã Hà Lan	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 8/2017
21.	Thành lập đoàn kiểm tra các hoạt động dịch vụ thể thao	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 8/2017
22.	Tiếp tục chỉ đạo đại hội TDTT các cấp.	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 8/2017
23.	Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018	P. Giáo dục & Đào tạo	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	25/8/2017
24.	Tổ chức ngày tựu trường năm học mới 2017-2018	P. Giáo dục & Đào tạo	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	22/8/2017
25.	Kiểm tra toàn diện các cơ sở hành nghề y dược tư nhân	P. Y tế	Đ/c Lâm - PCT	Các đơn vị liên quan	Trong tháng 8/2017

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn yêu cầu các phòng, ban; UBND các phường, xã, các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trước ngày 26/8/2017 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và xây dựng nhiệm vụ tháng 9/2017 gửi UBND Thị xã (qua Văn phòng HĐND & UBND Thị xã). Văn phòng tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, từng lĩnh vực do các đồng chí Lãnh đạo phụ trách theo nhiệm vụ trên, đồng thời xây dựng Kế hoạch tháng 9/2017 cho sát với tình hình thực tế. /.

Nơi nhận:

- TT. Thị uỷ, HĐND TX (B/c);
- Chủ tịch, PCT UBND Thị xã (chỉ đạo);
- Trưởng các phòng, ban (T/h);
- UBND các xã, phường (T/h);
- Lưu: VT.



Bùi Huy Hùng