

PHÂN CÔNG
Thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2018

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9/2018:

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phân công theo Văn bản số 1787/PC-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2018, các phòng, ban, đơn vị đã cố gắng hoàn thành công việc được giao. Kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2018:

TT	Đơn vị	Tổng số nhiệm vụ được giao	Nhiệm vụ đã thực hiện	Tỷ lệ % nhiệm vụ đã thực hiện	Nhiệm vụ chưa thực hiện xong	Nguyên nhân		
						Chuyển tiếp	Khách quan	Chủ quan
1.	Văn phòng	01	01	100				
2.	Kinh tế	04	04	100				
3.	Tài chính – KH	03	02	67	01		01	
4.	Quản lý đô thị	02	01	50	01		01	
5.	Ban QLDA	04	01	25	03		03	
6.	Tài nguyên – MT	02	01	50	01		01	
7.	Nội vụ	03	03	100				
8.	Lao động TB&XH	02	02	100				
9.	Giáo dục & ĐT	01	01	100				
10.	Văn hóa TT	03	03	100				
11.	Tư pháp	02	02	100				
12.	Ban CHQS	01	01	100				
	Tổng	28	22	78	06		06	

2. Nguyên nhân các nhiệm vụ chưa hoàn thành.

2.1. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

- *Nhiệm vụ: Triển khai thực hiện hồ sơ mời thầu các dự án Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các khu dân cư: Nam Cổ Đàm, Trung tâm TM kết hợp nhà ở Lam Sơn và khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn.*

+ Nguyên nhân: Chậm dự toán khối lượng GPMB.

+ Giải pháp: Tiếp tục thực hiện trong tháng 10.

2.2. Phòng Quản lý đô thị:

- *Nhiệm vụ: Hoàn thiện đồ án QHCT khu thương mại kết hợp khu ở tại phường Lam Sơn xin ý kiến Sở Xây dựng.*

+ Nguyên nhân: Do đơn vị tư vấn đang điều chỉnh lại QH sau khi có ý kiến của Sở Xây dựng.

+ Giải pháp: Tiếp tục phối hợp, đơn đốc thực hiện trong tháng 10/2018.

2.3. Ban Quản lý Dự án ĐTXD Thị xã:

- Bàn giao trạm xử lý nước thải để vận hành.

+ Nguyên nhân: Đã nộp hồ sơ trình Sở Xây dựng, đang chờ kiểm tra và nghiệm thu.

+ Giải pháp: Tiếp tục đấu mối với Sở Xây dựng hoàn thành nghiệm thu để bàn giao trong tháng 10/2018.

- Phê duyệt phương án BTGPMB dự án KDC bắc Khu phố 2, phường Ba Đình (các hộ không ảnh hưởng đất ở).

+ Nguyên nhân: Đã phê duyệt PA đối với một số hộ, còn một số hộ chưa phê duyệt xong do đang chờ phòng TNMT thẩm định.

+ Giải pháp: Phối hợp thực hiện trong tháng 10/2018.

- Kiểm kê, lập phương án BTGPMB dự án KDC bắc Khu phố 2, phường Ba Đình (các hộ còn lại).

+ Nguyên nhân: Do có điều chỉnh lại mặt bằng QH nên chưa thực hiện kiểm kê, lập phương án được.

+ Giải pháp: Phối hợp thực hiện trong tháng 10/2018.

2.4. Phòng Tài nguyên & Môi trường:

- Nhiệm vụ: Đấu giá đất khu dân cư Điện Lư, xã Hà Lan:

+ Nguyên nhân: Do phòng Tài chính – Kế hoạch mới duyệt giá khởi điểm nên chưa thực hiện đấu giá đất.

+ Giải pháp: Tiếp tục thực hiện trong tháng 10/2018.

3. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2018.

Trong tháng 10/2018, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị đã cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên kết quả chưa cao. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đạt 78%. Một số phòng, ban, đơn vị đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao như Văn phòng, phòng Kinh tế, Nội vụ, Lao động – Thương binh & Xã hội, Giáo dục ĐT, Văn hóa TT, Tư pháp, Ban Chỉ huy QS thị xã. Còn một số phòng, ban chưa hoàn thành nhiệm vụ: Tài chính – Kế hoạch (67%), Quản lý đô thị (50%), Ban Quản lý Dự án ĐTXD thị xã (25%), phòng Tài nguyên & Môi trường (50%). Các nhiệm vụ chưa hoàn thành chủ yếu do nguyên nhân khách quan và các nhiệm vụ chuyển tiếp.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10/2018.

Tháng 10/2018, UBND thị xã giao cho các phòng, ban; phường, xã tập trung tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư vào thị xã; tập trung các biện pháp nhằm hoàn thành

chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

- Triển khai đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Đông Sơn, phường Đông Sơn.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước vệ sinh an toàn thực phẩm; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về VSATTP do UBND Tỉnh giao (Xây dựng chợ ATTP tại phường chợ Ba Đình và các cửa hàng kinh doanh đảm bảo tiêu chí về ATTP...).

- Chỉ đạo thu hoạch lúa vụ mùa 2018; sản xuất vụ Đông năm 2018-2019, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi. Tiếp tục chỉ đạo xã Hà Lan và xã Quang Trung thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, đảm bảo đúng kế hoạch; hoàn thiện đề án QHCT khu Thương mại kết hợp khu ở tại phường Lam Sơn trình Sở Xây dựng.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; thông qua Kế hoạch đầu giá đất năm 2019.

- Giám sát, duy trì trật tự hành lang an toàn giao thông, tránh tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh.

- Chỉ đạo các đơn vị trường học ổn định các hoạt động dạy và học đầu năm; đảm bảo các điều kiện về CSVN, trang thiết bị dạy học, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

- Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa; hướng dẫn các đơn vị xem xét khen thưởng ngành Văn hóa – Thông tin; đảm bảo an sinh xã hội, các chế độ chính sách cho người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục xây dựng vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thị xã; Triển khai các bước thực hiện sáp nhập 13 thôn, tổ dân phố để thành lập 6 thôn, tổ dân phố mới tại 5 xã, phường.

- Tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; duy trì hoạt động của Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại các xã phường.

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn Thị xã; đẩy mạnh công tác truyền thông dân số.

- Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác tuyên truyền, GDPBPL; Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018; Tiếp tục tuyên truyền luật Bảo vệ môi trường, luật Trẻ em.

2. Công việc cụ thể:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị tham mưu, thực hiện	Lãnh đạo Trực tiếp chỉ đạo	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành
1.	Xây dựng vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thị xã, lập hồ sơ báo cáo Tỉnh.	P.Nội vụ	Đ/c Hùng- CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan.	Trong tháng 10
2.	Hoàn thành PA Tổ chức, biên chế Ban quản lý di tích trình UBND Tỉnh phê duyệt	P. Nội vụ	Đ/c Hùng-CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan.	Trong tháng 10
3.	Thực hiện sáp nhập 13 thôn, tổ dân phố để thành lập 6 thôn, tổ dân phố mới tại 5 xã, phường (gồm: Bắc Sơn, Ngọc Trạo, Ba Đình, Lam Sơn, Đông Sơn) theo Quyết định phê duyệt của Tỉnh.	P.Nội vụ	Đ/c Hùng- CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan.	Trong tháng 10, 11, 12
4.	Tổ chức gặp mặt các Doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10	P.Kinh tế	Đ/c Hùng- CT	Hội DN Bim Sơn và các đơn vị liên quan	Trong tháng 10
5.	Phối hợp với Hội doanh nghiệp tổ chức thăm và ủng hộ nhân dân huyện Mường Lát khắc phục sau thiên tai	P.Kinh tế	Đ/c Hùng- CT	Hội DN Bim Sơn và các đơn vị liên quan	Trong tháng 10
6.	Triển khai thực hiện hồ sơ mời thầu các Dự án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các Khu dân cư: Nam Cỏ Đam	P.Tài chính -Kế hoạch	Đ/c Hùng- CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	Trong tháng 10
7.	Hoàn thiện đồ án QHCT khu thương mại kết hợp khu ở tại phường Lam Sơn xin ý kiến Sở Xây dựng	P. Quản lý Đô thị	Đ/c Hùng- CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan	Trong tháng 10
8.	Bàn giao trạm xử lý nước thải để vận hành	Ban QLDA	Đ/c Hùng - CT	P. QLĐT, TCKH và các đơn vị liên quan	Trong tháng 10
9.	Hoàn thành thi công hạng mục điện chiếu sáng và quyết toán công trình DA đường vào nhà máy XM Long Sơn	Ban QLDA	Đ/c Hùng - CT	P. QLĐT, TCKH và các đơn vị liên quan	Trong tháng 10
10.	Thông qua Kế hoạch đấu giá đất năm 2019	P.TN&MT	Đ/C Hùng - CT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan.	Trong tháng 10

11.	Đấu giá Khu dân cư Điền Lư, xã Hà Lan	P.TN&MT	Đ/c Bình - PCT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan UBND xã Hà Lan,	Trong tháng 10
12.	Thực hiện chiến dịch Thê giới sạch hơn	P.TN&MT	Đ/c Bình - PCT	Các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường	Trong tháng 10
13.	Sơ kết 9 tháng công tác cấp giấy chứng nhận quyền SD đất	P.TN&MT	Đ/c Bình - PCT	UBND các xã, phường	Trong tháng 10
14.	Sơ kết 9 tháng công tác hoàn thiện hồ sơ địa chính, chỉnh lý biến động SD đất, phê duyệt đất công ích các xã phường	P.TN&MT	Đ/c Bình - PCT	UBND các xã, phường	Trong tháng 10
15.	Tổ chức lớp tập huấn về kiến thức ATTP cho các hộ kinh doanh thực phẩm trong và ngoài chợ trên địa bàn thị xã	P.Kinh tế	Đ/c Bình - PCT	UBND các xã, phường	Trong tháng 10
16.	Chỉ đạo lập hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép mở rộng chợ Đông Sơn	P.Kinh tế	Đ/c Bình - PCT	P. Quản lý đô thị	Trong tháng 10
17.	Làm việc với xã Quang Trung về tiến độ thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM	P.Kinh tế	Đ/c Bình - PCT	UBND xã Quang Trung	Trong tháng 10
18.	Phê duyệt phương án BTGPMB dự án KDC bắc Khu phố 2, phường Ba Đình (các hộ không ảnh hưởng đất ở).	Ban QLDA	Đ/c Bình - PCT	P. TNMT, p. QLĐT, TC-KH và các đơn vị liên quan	Trong tháng 10
19.	Kiểm kê, lập phương án BTGPMB dự án KDC bắc Khu phố 2, phường Ba Đình (các hộ còn lại).	Ban QLDA	Đ/c Bình - PCT	P. TNMT, p. QLĐT, TCKH và các đơn vị liên quan	Trong tháng 10
20.	Kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý NN về vệ sinh ATTP tại các xã phường, đơn vị	P. Y tế	Đ/c Lâm-PCT	Phòng kinh tế và các đơn vị liên quan	Tháng 10

21.	Tổng hợp, báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018, đồng thời tổ chức đánh giá, giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2018	P.Lao động TB&XH	Đ/c Lâm - PCT	UBND các xã, phường	Ngày 25/9/2018
22.	Triển khai rà soát, lập danh sách Người cao tuổi đề nghị chúc thọ mừng tết Kỷ Hợi.	P.Lao động TB&XH	Đ/c Lâm - PCT	UBND các xã, phường	Trong tháng 10
23.	Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, bình xét, đánh giá chất lượng Gia đình Văn hóa, làng, khu phố, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá, văn minh đô thị năm 2018.	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	Các CQ, đơn vị liên quan.	Trong tháng 10
24.	Hướng dẫn các đơn vị xét khen thưởng ngành Văn hóa – Thông tin.	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	UBND các xã, phường	Trong tháng 10
25.	Triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ – TTg ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.	P. Văn hóa Thông tin	Đ/c Lâm - PCT	UBND các xã, phường	Trong tháng 10

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn yêu cầu các phòng, ban; UBND các phường, xã, các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trước ngày 26/10/2018 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng và xây dựng nhiệm vụ tháng 11/2018 gửi UBND Thị xã (qua Văn phòng HĐND & UBND Thị xã). Văn phòng tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, từng lĩnh vực do các đồng chí Lãnh đạo phụ trách theo nhiệm vụ trên, đồng thời xây dựng Kế hoạch tháng 11/2018 đảm bảo sát với tình hình thực tế. /.

Nơi nhận:

- TT. Thị uỷ, HĐND TX (B/c);
- Chủ tịch, PCT UBND Thị xã (chỉ đạo);
- Trưởng các phòng, ban (T/h);
- UBND các xã, phường (T/h);
- Lưu: VT.



Bùi Huy Hùng