

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *298* /UBND-QLĐT  
V/v báo cáo kế hoạch thực hiện  
đề án trong Chương trình công tác  
của UBND tỉnh năm 2020.

*Bỉm Sơn, ngày 20 tháng 02 năm 2020.*

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.

Thực hiện văn bản số 1515/UBND-THKH ngày 12 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị các đề án trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2020. UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo kế hoạch thực hiện như sau:

Theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về chương trình công tác năm 2020, UBND thị xã được giao thực hiện 01 đề án: Đặt tên đường phố trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, thời gian báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2020. Để chuẩn bị tốt nội dung, UBND Thị xã đã căn cứ vào Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 15/05/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa và các quy định khác của pháp luật về đặt tên đường phố; xác định được phạm vi nghiên cứu của Đề án là lập cho các tuyến đường (có thể nghiên cứu thêm các công trình công cộng) trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn; nội dung, kết cấu chính gồm: Thuyết minh đề án; Tóm tắt ý nghĩa của tên dự kiến, đặt đổi tên đường phố, các công trình công cộng; Báo cáo của UBND Thị xã về tổng hợp ý kiến của các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học và nhân dân; Bản đồ các tuyến đường,...

*Kế hoạch thực hiện các nội dung công việc và thời gian dự kiến hoàn thành đề án theo phụ biểu chi tiết kèm theo.*

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn báo cáo UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, QLĐT.




**Bùi Huy Hùng**

Phụ lục:

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LẬP ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ**

(Kèm theo công văn số 224/UBND-QLĐ ngày 20 tháng 02 năm 2020 của  
UBND thị xã Bim Sơn)



STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Thành lập Ban Xây dựng đề án đặt tên đường phố trên địa bàn thị xã Bim Sơn	Tháng 2/2020	
2	Giao nhiệm vụ thực hiện lập đề án đặt tên đường phố trên địa bàn thị xã Bim Sơn	Tháng 2/2020	
3	Thu thập số liệu, tài liệu, bản đồ quy hoạch các loại để xác định các tuyến đường và công trình công cộng chưa có tên.	Tháng 3/2020	Thực hiện song song đồng thời trong T3 và nửa đầu T4/2020.
4	Khảo sát đánh giá hiện trạng đường phố và công trình dự kiến đặt tên	Tháng 3+4/2020	
5	Lập danh mục phân cấp, phân loại các tuyến đường, phố và công trình công cộng cần đặt tên	Tháng 4/2020	Thực hiện trong nửa đầu tháng 4
6	Căn cứ quy mô, tính chất và ngân hàng tên đường phố, đề xuất phương án dự kiến đặt tên cụ thể cho từng tuyến đường phố, công trình công cộng	Xong trước 15/5/2020	
7	Họp Ban XD, ban chỉ đạo đề án để tham gia ý kiến vào PA dự kiến đặt tên	Tháng 5/2020	Họp ngay sau khi có PA đặt tên
8	Tổ chức xin ý kiến quần chúng nhân dân, các cơ quan hữu quan cấp phường, xã thị trấn nơi có tuyến đường phố và công trình công cộng dự kiến đặt tên;	Xong trước 18/6/2020	
9	Báo cáo BTV Thị ủy, TT. HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc Thị xã và các cơ quan chuyên về lịch sử văn hóa	Tháng 6/2020	
10	Công bố công khai phương án đặt tên đường phố trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thị xã trong vòng 10 ngày làm việc	Xong trước 10/7/2020.	
11	Hoàn thiện hồ sơ đề án xin ý kiến thẩm định của Hội đồng tư vấn đặt tên đường phố.	Trong tháng 7+8/2020.	Được HĐ TV của tỉnh thông qua trước 30/8.
12	Công bố công khai phương án đặt tên đường phố trên các phương tiện thông tin đại chúng	Từ 01-10/9/2020	

	của tỉnh trong vòng 10 ngày làm việc		
13	Hội đồng tư vấn tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề án trình UBND tỉnh.	Trước 15/9/2020	
14	Trình xin ý kiến BTV Tỉnh ủy	Tháng 11/2020	
15	Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết việc đặt tên đường phố	Tháng 12/2020	
16	Tổ chức lễ công bố đặt tên các tuyến đường, đồng thời tuyên truyền để nhân dân biết về các đường phố	Tháng 01/2021	
17	Thực hiện lắp đặt tên đường phố theo quy định	Trong năm 2021	